

ACHEVEMENT DES TRAVAUX - AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE RUGBY ET CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET TRIBUNES

DEPENSES			
INTITULE	TITULAIRE	MONTANT HT	MONTANT TTC
AMENAGEMENT DE L'AIRE DE JEU			
Lot n°2 : Eclairage de l'aire de jeu (marché initial + avenant)	SAS SOCIETE NOUVELLE SEEHC	95 998,86	105 599,85
Nouveau Lot n°1 : Aire de jeu (Terrassement, drainage, arrosage, couche de forme, béton teinté, équip sportifs)	SARL VIA CORSE / SARL TPG	385 000,00	423 500,00
Nouveau Lot n°2 : Aire de jeu - Revêtement synthétique	SARL TRAGECO	321 138,00	353 252,00
Nouveau Lot n°3 : Clôtures, pare-ballons, portail et portillons		113 150,00	124 465,00
Nouveau lot n°4 : Arrosage automatique		40 000,00	44 000,00
SOUS - TOTAL AMENAGEMENT AIRE DE JEU		955 286,86	1 050 816,85
CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET TRIBUNES			
Lot 1 : VRD - Gros œuvre - Aménagement	SAS BEVERAGGI	249 281,00	273 530,86
Lot 2 : Cloisons - Doublages - Sols et Murs Fourniture de carrelages non compris dans le lot 2	Entreprise peinture DAUGAS	43 886,60	48 275,26
Lot 3 : Bardage - Isolation extérieure - Menuiseries extérieures	SARL LBD	29 748,00	32 723,00
Lot 4 : Couverture - Etanchéité	SARL SOCOFI	18 278,00	20 105,00
Lot 5 : Electricité - Chauffage	SARL EIB	29 988,96	32 987,86
Lot 6 : Plomberie - Sanitaire - Chauffage	Jean-Marie SALVARELLI	37 230,00	40 953,00
Lot 7 : Serrurerie	SARL CAP METAL	18 660,00	20 526,00
SOUS - TOTAL CONSTRUCTION VESTIAIRES ET TRIBUNES		427 072,56	469 100,98
HONORAIRES BET			
Marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagements supplémentaires (analyse des documents contractuels) / Aire jeu	BET POZZO DI BORGO	9 200,00	11 040,00
Marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagements supplémentaires + avenant n°1 / Aire de jeu	BET POZZO DI BORGO	43 500,00	52 200,00
Marché de maîtrise d'œuvre / Vestiaires et Tribunes	Jean-Marie SEITE	44 500,00	53 000,00
SOUS-TOTAL HONORAIRES MAITRISE D'ŒUVRE		97 200,00	116 240,00
HONORAIRES DIVERS			
Contrôle technique	SOCOTEC	3 900,00	4 680,00
CSPS - Vestiaires et tribunes	C2S INGENIERIE	3 728,00	4 473,60
CSPS - Stade	C2S INGENIERIE	2 860,00	3 420,56
Mission OPC	CSV INGENIERIE	4 590,00	4 590,00
Divers travaux Régie		24 000,00	24 000,00
SOUS-TOTAL HONORAIRES DIVERS		39 078,00	41 164,16
TOTAL GENERAL / AMENAGEMENT DE L'AIRE DE JEU + VESTIAIRES ET TRIBUNES		1 518 637,42	1 677 321,99

RECETTES			
CTC / NOUVELLE SUBVENTION - Arrêté			745 000,00
CD / MONTANT CT PONCTUEL 2014/2015			153 040,00
CD / SUB COMPLEMENTAIRE			200 000,00
CNDS /			87 710,72
FEDERATION RUGBY			100 000,00
TOTAL			1 285 750,72
RATIOS DEPENSES / RECETTES		84,66%	76,65%
PART COMMUNALE		232 886,70	391 571,27
RETOUR FCTVA			264 362,72
PART NETTE COMMUNALE			127 208,55

CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME DE LA VOIE QUI LONGE LE STADE

DEPENSES			
VOIRIE	SAS BEVERAGGI /	126 219,82	138 841,80
	SARL TPG 2B / SARL SUSINI	99 215,00	108 036,50
TOTAL DEPENSES		225 434,82	246 878,30
RECETTES			
SUBVENTION CTC			125 000,00